

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу (річний)
проекту міжнародної технічної допомоги
“Підтримка реформи охорони здоров’я”

Піврічний/річний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2019-31.12.2019
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Донор	Уряд США через Агентство США з міжнародного розвитку
Виконавець	Deloitte Consulting Overseas Projects LLP, Deloitte & Touche, LLC, Palladium International, LLC
Реципієнт	Міністерство охорони здоров'я України (код ЄДРПОУ 00012925), Національна служба охорони здоров'я України (код ЄДРПОУ 42032422)
Бенефіціар	Міністерство охорони здоров'я України
Номер реєстраційної картки проекту	3986
Запланована і фактична дата початку реалізації проекту (програми) та завершення	27.04.2018 - 26.04.2023
Кошторисна вартість	23 111 167 дол. США
Інформація про наглядові ради та експертні групи, утворені для супроводження діяльності за проектом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проектом (програмою)	-
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати впровадження проекту (програми)	Впровадження механізмів просування реформи у секторі охорони здоров'я, підвищення прозорості та боротьби з корупцією для зниження рівня неофіційних платежів та покращення доступу громадян України до високоякісних медичних послуг, які ґрунтуються на доказовій медицині.
Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	
консультаційні послуги	
Обладнання	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	

адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання		
Проблемні питання	-	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) на кінець звітнього періоду	Заплановані результати на кінець звітнього періоду	Фактичні результати на кінець звітнього періоду
Кількість державних установ, які посилили свою спроможність на інституційному та / або індивідуальному рівні	140	215
Кількість та відсоток державних закладів ПМД, які впроваджують нові механізми фінансування	1020 (95%)	1037/1039 (100%)
Кількість та відсоток державних закладів спеціалізованої медичної допомоги, котрі впроваджують нові механізми фінансування	56 (2%)	56/2011 (3%)
Кількість регіональних органів влади та закладів охорони здоров'я, забезпечених інструментами та знаннями, які будуть використані для планування та управління	750	1193
Кількість та відсоток ЗОЗ, що трансформовані у КНП за підтримки Проекту	2000 (65%)	2134/3050 (70%)
Зобов'язання донора (виконавця) проекту (програми), визначені в документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом	Оцінка виконання зобов'язань на кінець звітнього періоду	
Зобов'язання донора:	Всі активності, що виконувались в межах Проекту впродовж звітнього періоду, направлені на трансформацію моделі фінансування охорони здоров'я в Україні.	
Сприяння реформуванню сектору охорони здоров'я		
Зобов'язання виконавця:	Сприяння покращенню управління у секторі охорони здоров'я, трансформації моделі фінансування охорони здоров'я, зміцнення кадрового потенціалу сектору охорони здоров'я, підвищення прозорості, підзвітності і сприятливості системи охорони здоров'я, покращення системи надання послуг на всіх рівнях.	
Підтримка реформи охорони здоров'я направленої на підтримку прозорості, підзвітності та ефективної системи охорони здоров'я, яка здатна задовольняти проблеми населення України в охороні здоров'я.		
4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми))		
Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення яких спрямовано проект (програму)	Економічна ефективність реалізації проекту (програми)	Соціальна ефективність реалізації проекту (програми)

<p>Покращити управління у секторі охорони здоров'я, сприяти трансформації моделі фінансування охорони здоров'я, зміцнити кадровий потенціал сектору охорони здоров'я, підвищити прозорість, підзвітність системи охорони здоров'я. покращити систему надання послуг на всіх рівнях</p>	<p>Експертна підтримка у процесі розробки гарантованого пакету медичних послуг</p>	<p>Проведення інформаційної кампанії на підтримку реформи фінансування спеціалізованої медичної допомоги</p> <p>Залучення надавачів спеціалізованої медичної допомоги до впровадження ПМГ за допомогою системи електронного навчання та комунікаційних кампаній</p> <p>Посилення інституційної спроможності НСЗУ</p> <p>Технічна та експертна підтримка трьох лікарень у рамках пілотного проекту стаціонарної допомоги у Полтавській області, експертна підтримка з питань автоматизації та фінансового планування, а також проведення комунікаційних та моніторингових заходів.</p>
--	--	---

5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проекту (програми)

<p>Доступність результатів</p>	<p>Напрацювання в рамках Проекту передаються реципієнту під час робочих зустрічей, форумів, стратегічних сесій, навчальних заходів, тощо.</p>
<p>Поширення результатів</p>	<p>Розповсюдження результатів серед усіх зацікавлених сторін через традиційні засоби комунікації (публікації на сайтах, інформаційні бюлетені, тощо).</p>
<p>Розвиток інституційної спроможності реципієнтів</p>	<p>Зміцнення інституційної спроможності НСЗУ, що сприятиме покращенню управління в секторі охорони здоров'я.</p>
<p>Довгострокове зменшення витрат (за наявності)</p>	<p>-</p>
<p>Інші пропозиції</p>	<p>-</p>

Відповідальна особа

М. Гладкевич

Керівник реципієнта

Н. Рябцева