

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу (річний)
проекту міжнародної технічної допомоги «Безпечні, фінансово доступні та
ефективні лікарські засоби для українців
(Безпечні та доступні ліки) – SAFEMed


Піврічний/річний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2019-31.12.2019
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Донор	Уряд США через Агентство США з міжнародного розвитку
Виконавець	Management Sciences for Health, Inc
Реципієнт	Міністерство охорони здоров'я України (код ЄДРПОУ 00012925); Національна служба здоров'я України (код ЄДРПОУ 42032422); Департамент охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 41145448)
Бенефіціар	Міністерство охорони здоров'я України
Номер реєстраційної картки проекту	3755-02
Запланована і фактична дата початку реалізації проекту (програми) та завершення	01.09.2017-30.08.2022
Кошторисна вартість	12 434 000,00 дол. США
Інформація про наглядові ради та експертні групи, утворені для супроводження діяльності за проектом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проектом (програмою)	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати впровадження проекту (програми)	Посилення урядування у фармацевтичному секторі, оптимізація фінансування фармацевтичного сектору, покращення доступності та належного використання основних лікарських засобів.
Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	1 366 807,89 грн
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	
консультаційні послуги	
обладнання	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	
адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання	
Проблемні питання	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими	

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) на кінець звітного періоду	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Напрямок роботи 1: Надання технічної та фінансової підтримки НСЗУ у формуванні команди з 4-5 фахівців з реімбурсації, які працюватимуть над забезпеченням успішної передачі управління урядовою програмою відшкодування вартості лікарських засобів «Доступні ліки» від МОЗ до НСЗУ та створення основи для інституційної сталості для ефективного впровадження цієї та інших програм реімбурсації під управлінням НСЗУ		
<ul style="list-style-type: none"> ● кількість розміщених оголошень про вакансію; ● Кількість проведених співбесід; ● Кількість відібраних та затверджених для подальшої допомоги фахівців з реімбурсації. 	<p>2</p> <p>10</p> <p>4</p>	<p>2</p> <p>10</p> <p>2</p>
Напрямок роботи 2: Проведення навчання фахівців з реімбурсації лікарських засобів сучасним методам ціноутворення та реімбурсації		
<ul style="list-style-type: none"> ● Кількість годин навчання з формування Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації; ● Точність формування Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації під час навчання. 	<p>480</p> <p>95%</p>	<p>480</p> <p>93%</p>
Напрямок роботи 3: Технічна допомога в організаційному розвитку НСЗУ для забезпечення інституціоналізації функції управління програмами організації		
<ul style="list-style-type: none"> ● Працівники НСЗУ мають знання та вміння для проведення зовнішнього реферування та сформуванню Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації. 	Проведено зовнішнє реферування самостійно та сформовано Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації.	НСЗУ передано результати зовнішнього реферування, які затверджені наказом МОЗ України від 01.07.2019 №1533, а також результати опрацювання заяв на включення лікарських засобів до Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації (накази МОЗ України від 30.07.2019 №1715 та від 15.08.2019 №1805).
Напрямок роботи 4: Технічна допомога у створенні настанов з аналізу даних реімбурсації		
<ul style="list-style-type: none"> ● Наявний перелік лікарських засобів для пріоритетних послуг стаціонарної медичної допомоги для програми медичних гарантій; ● Кількість годин навчання працівників НСЗУ оцінці медичних технологій. 	<p>Перелік розроблено та надано</p> <p>8</p>	<p>НСЗУ має перелік лікарських засобів для формування пріоритетних послуг стаціонарної допомоги</p> <p>8</p>
Зобов'язання донора (виконавця) проекту (програми), визначені в документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом	Оцінка виконання зобов'язань на кінець звітного періоду	

<p>Зобов'язання донора: Забезпечити своєчасне фінансування для здійснення робіт відповідно до напрямків, передбачених у меморандумі про взаємодію та співпрацю.</p>	<p>Зобов'язання донора на звітний рік виконані</p>	
<p>Зобов'язання виконавця: Покращити доступ до якісних, ефективних та безпечних лікарських засобів шляхом забезпечення спроможності НСЗУ сформувати Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, адмініструвати програму реімбурсації та сформувати пакети пріоритетних послуг для стаціонарної допомоги</p>	<p>Проект досяг значного прогресу у підвищенні спроможності НСЗУ адмініструвати програму реімбурсації «Доступні ліки» завдяки проведеному навчанню.</p> <p>Пацієнти з легкістю знаходять лікаря, який виписує електронний рецепт на ліки та аптеку, в якій можна отримати ліки за таким рецептом.</p> <p>За результатами роботи програми у 2019 році:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● кількість юридичних осіб, які уклали договір про реімбурсацію з НСЗУ: 1169 ● кількість аптек і аптечних пунктів: 7840, з них: <ul style="list-style-type: none"> ○ комунальні: 727 ○ приватні (без ФОП): 6621 ○ ФОП: 492 ● середня вартість виписаного рецепта: 77 грн. ● кількість пацієнтів, яким відпущено ліки за е-рецептом: 1,78 млн ● кількість виписаних е-рецептів: 10,91 млн ● кількість погашених е-рецептів: 9,29 млн <p>*Дані наведено станом на 31.12.19</p> <p>Окрім цього, НСЗУ має спроможність формувати пакети пріоритетних послуг з використанням сучасних технологій в охороні здоров'я та відповідно до вимог чинного законодавства.</p>	
<p>4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми))</p>		
<p>Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення яких спрямовано проект (програму)</p>	<p>Економічна ефективність реалізації проекту (програми)</p>	<p>Соціальна ефективність реалізації проекту (програми)</p>
<p>Посилити фармацевтичну систему в Україні задля забезпечення прозорості та економічної доцільності для досягнення бажаних результатів заходів охорони здоров'я;</p> <p>Підвищити фінансову захищеність пацієнтів від ряду найпоширеніших захворювань, що ефективно лікуються на амбулаторному рівні;</p>	<p>Кількість лікарських засобів з повним відшкодуванням збільшено на 14 позицій (до 78 шт)</p>	<p>Пацієнти отримують більше безоплатних ліків, що підвищує фінансову захищеність пацієнтів під час амбулаторного лікування серцево-судинних захворювань, діабету II типу, бронхіальної астми.</p>

покращити доступність та належне використання основних лікарських засобів; Покращити операційну спроможність програми реімбурсації		Підготовлено 2 спеціалісти, які виграли конкурс на зайняття вакантних посад в НСЗУ.
5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проекту (програми)		
Доступність результатів	Напрацювання в рамках Проекту передаються реципієнту під час робочих зустрічей, форумів, стратегічних сесій, навчальних заходів, тощо.	
Поширення результатів	Розповсюдження результатів серед усіх зацікавлених сторін через традиційні засоби комунікації (публікації на сайтах, інформаційні бюлетені, тощо).	
Розвиток інституційної спроможності реципієнтів	Забезпечення спроможності НСЗУ виконувати свої функції в частині формування Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації та формування пакетів пріоритетних послуг.	
Довгострокове зменшення витрат (за наявності)	-	
Інші пропозиції	-	

Відповідальна особа



М. Гладкевич

Керівник реципієнта



Н. Рябцева